


УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель Губернатора  
Смоленской области –  
начальник Департамента Смоленской  
области по информационным технологиям,  
связи и обеспечению предоставления  
услуг в электронном виде

  
\_\_\_\_\_  
П.М. Лопашинов  
«19» сентября 2012

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания**

**Комиссии по развитию цифрового телерадиовещания в Смоленской области**

от 19.09.2012

Председатель – **П.М. Лопашинов**

Присутствовали: В.И. Иванов, К.П. Кассиров, Л.Р. Кривцов, Т.Н. Кулешова,  
И.Н. Макаренкова, Д.Б. Соколов

Приглашенные: И.С. Драль, А.Г. Зуев, Л.Г. Кулага, Е.Е. Лобанова, Ю.П. Юрко

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе строительства сети цифрового наземного телевидения в  
Смоленской области в 2012.

Докладывает:

**Д.Б. Соколов** – директор филиала ФГУП «Российская телевизионная и  
радиовещательная сеть».

2. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

**Д.Б. Соколова**

1. О ходе строительства сети цифрового наземного телевидения в  
Смоленской области в 2012 году.

ВЫСТУПИЛИ: П.М. Лопашинов, Л.Г. Кулага, Е.Е. Лобанова

## РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию директора филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Д.Б.Соколова о ходе строительства сети цифрового наземного телевидения в Смоленской области в 2012 году.

2. Главному управлению информационной политики и общественных связей Смоленской области (В.А. Кононов) и Департаменту Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде (П.М. Лопашин) в течение 2012 года продолжить проведение разъяснительной кампании в СМИ и сети Интернет о сроках внедрения цифрового наземного телевидения в Смоленской области и об оборудовании, необходимом для приема цифрового сигнала.

3. Филиалу федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр» (Д.Б. Соколов) в срок до 01.10.2012 представить комиссии план ввода объектов цифрового телерадиовещания.

## 2. СЛУШАЛИ:

**Д.Б. Соколова**

1. О нарушении сроков выполнения филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» технических условий на присоединение к сети внешнего электроснабжения строящихся объектов цифрового телерадиовещания.

ВЫСТУПИЛИ: А.Г. Зуев, П.М. Лопашин

## РЕШИЛИ:

1. В целях своевременного выполнения на территории Смоленской области Постановления Правительства РФ от 03 декабря 2009 года № 985 (ред. от 05.12.2011) «О Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы» рекомендовать филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (С.Р. Агамалиев) ускорить проведение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов цифрового эфирного телерадиовещания на территории Смоленской области в рамках заключенных договоров присоединения.

2. Департаменту Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде (П.М. Лопашин) в срок до 28.09.2012 организовать проведение совещания по обеспечению электроснабжения строящихся объектов цифрового телерадиовещания с участием филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр» (Д.Б. Соколов) и филиала открытого акционерного общества «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (С.Р. Агамалиев).